项目内容         
1.650项目内容
650车型搬迁项目夹具清单
	序号
	区域
	名称
	单位
	工位

数量
	控制
方式
	备注

	1
	主线
	主线夹具线
	套
	23
	电控
	

	2
	主线
	往复杆
	条
	1
	电控
	

	3
	侧围线
	左右侧围分装线
	套
	8
	气控
	

	4
	侧围线
	往复杆
	条
	2
	气控
	

	5
	前舱线
	前舱分装线
	套
	7
	气控
	

	6
	门盖线
	门盖分装线
	套
	37
	气控
	

	7
	小件线
	小件分装线
	套
	21
	气控
	

	650车型搬迁项目装具清单

	序号
	装具
	数量/套
	备注

	1
	左前门装具
	1
	　


	2
	左后门装具
	1
	　

	3
	右前门装具
	1
	　

	4
	右后门装具
	1
	　

	5
	机盖装具
	3
	　

	6
	背门装具
	1
	　

	7
	左右翼子板装具
	1
	

	总计
	　               
	9套
	　


	650车型搬迁项目检具清单

	序号
	检具
	数量/套
	备注

	1
	左前门总成检具
	1
	　

	2
	右前门总成检具
	1
	　

	3
	左后门总成检具
	1
	　

	4
	右后门总成检具
	1
	　

	5
	发动机罩总成检具
	1
	　

	6
	后背门总成检具
	1
	　

	7
	左前大灯开口检具
	1
	　
	　

	8
	右前大灯开口检具
	1
	　
	　

	9
	左后A灯总成开口检具
	1
	
	

	10
	右后A灯总成开口检具
	1
	
	

	11
	左后B灯总成开口检具
	1
	
	

	12
	右后B灯总成开口检具
	1
	
	

	13
	车身前后部GUBING
	2
	
	

	总计
	　
	14套
	　


650车型搬迁进度要求
	名称
	完成时间要求
	责任方
	备注

	供应商交流
	2018年12月1日
	双方
	

	标书编制
	2018年12月15日
	投标方
	

	标书提交
	2018年12月30日
	投标方
	

	项目定标
	2019年12月30日
	投标方
	

	方案会签确定
	2019年1月10日
	投标方
	

	基建施工图纸下发
	2019年1月10日
	投标方
	

	650搬迁完成
	2019年2月28日
	投标方
	

	650三工厂安装完成
	2019年3月15日
	投标方
	

	设备调试
	2019年4月15日
	投标方
	

	试生产
	2019年4月16日
	投标方
	

	SOP
	2019年4月30日
	投标方
	


2.X70项目内容
X70车型搬迁项目夹具清单

	序号
	区域
	名称
	单位
	工位

数量
	控制
方式
	备注

	1
	主线
	主线夹具线
	套
	13
	电控
	

	2
	主线
	往复杆
	套
	1
	电控
	

	3
	侧围线
	左右侧围分装线
	套
	8
	气控
	

	4
	分装线
	分装线
	套
	32
	气控
	

	5
	门盖线
	门盖分装线
	套
	8
	气控
	

	X70车型搬迁项目装具清单

	序号
	装具
	数量/套
	备注

	1
	左前门装具
	1
	　

	2
	左后门装具
	1
	　

	3
	右前门装具
	1
	　

	4
	右后门装具
	1
	　

	5
	机盖装具
	1
	　

	6
	背门装具
	1
	　

	7
	翼子板装具
	2
	

	总计
	　               
	8套
	　

	X70车型搬迁项目检具清单

	序号
	检具
	数量/套
	备注

	1
	发动机罩总成检具
	1
	　

	2
	后背门总成检具
	1
	　

	3
	左前大灯开口检具
	1
	　
	　

	4
	右前大灯开口检具
	1
	　
	　

	5
	左后A灯总成开口检具
	1
	
	

	6
	右后A灯总成开口检具
	1
	
	

	7
	左后B灯总成开口检具
	1
	
	

	8
	右后B灯总成开口检具
	1
	
	

	9
	前风窗检具
	1
	
	

	10
	车身GUBING
	1
	
	

	总计
	　
	10套
	　

	                    X70车型搬迁进度要求
名称
完成时间要求
责任方
备注
供应商交流
2018年12月1日
双方
标书编制
2018年12月15日
投标方
标书提交
2018年12月30日
投标方
项目定标
2019年12月30日
投标方
方案会签确定
2019年1月10日
投标方
基建施工图纸下发
2019年1月10日
投标方
X70搬迁完成
2019年1月31日
投标方
X70二工厂安装完成
2019年2月25日
投标方
设备调试
2019年3月15日
投标方
试生产
2019年3月16日
投标方
SOP
2019年3月31日
双方
3.820项目内容         

820车型搬迁项目夹具清单

序号
区域
名称
单位
工位

数量
控制
方式
备注
1
主线
主线夹具线
套
17
电控
2
主线
往复杆
条
1
电控
3
主辅线

主辅线

套

18

气控

4
侧围线
左右侧围线
套
8
气控
5
侧围线

往复杆

条
2
气控
6

侧围辅线

套

38

气控

7

机舱

机舱工作站
站
4

电控
8
前舱线
前舱分装线
套
74
气控
9
门盖线
门盖分装线
套
39
气控
10
前地板线
前地板线
套
21
气控
11
后地板线

前地板线

套
29

气控

12
闲置

套

27

820车型搬迁项目装具清单
序号
装具
数量/套
备注
1
左前门装具
1
　
2
左后门装具
1
　
3
右前门装具
1
　
4
右后门装具
1
　
5
机盖装具
2
　
总计
　               
6套
　
820车型搬迁项目检具清单
序号
检具
数量/套
备注
1
左前门总成检具
1
　
2
右前门总成检具
1
　
3
左后门总成检具
1
　
4
右后门总成检具
1
　
5
发动机罩总成检具
1
　
6
后背门总成检具
1
　
7
左前大灯开口检具
1
　
　
8
右前大灯开口检具
1
　
　
9
左后A灯总成开口检具
1
10
右后A灯总成开口检具
1
11

左后B灯总成开口检具
1

12

右后B灯总成开口检具
1

13

前后风窗检具
2

总计
　
14套
　
820车型搬迁进度要求

名称
完成时间要求
责任方
备注
供应商交流
2018年12月10日
双方
标书编制
2018年12月15日
投标方
标书提交
2018年12月17日
投标方
项目定标
2018年12月20日
投标方
方案会签确定
2018年12月31日
投标方
基建施工图纸下发
2018年12月31日
投标方
820拆线
2018年12月31日
投标方
820安装完成
2019年4月9日
投标方
试生产
2019年4月30日
投标方
SOP
2019年5月31日
投标方



